

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик» муниципального образования «Город Саратов»

Организационно-управленческое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО. Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	февраль-август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	февраль-август 2023
3	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО. Создание и определение функционала рабочей группы.	февраль 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	февраль 2023
5	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	март 2023
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Февраль – август 2023
7	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО. Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	март 2023
8	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	март 2023
9	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию.	февраль 2023
10	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	в течении года
11	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО.	апрель

12	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО. Выработка стратегической линии Проектирование деятельности.	в течении года
13	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО. Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.	в течении года
14	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО.	апрель-июль
15	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДО	август
16	Разработка и утверждение календарнотематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	август
17	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО	в течении года
18	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	в течении года
19	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023
20	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023
21	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
22	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023
23	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Август 2023
24	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
-------	-------------	-------

1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	май
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Июль-август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль - март 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	февраль - август 2023
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Январь- май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель- май

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	февраль- май
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель- май
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль- август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	февраль- август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Май- август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

номер	Мероприятия	сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023
2	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023
5	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023